

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Климовичского районного
исполнительного комитета
30.01.2026 № 3-12
(в редакции решения
Климовичского районного
исполнительного комитета
06.07.2026 № 19-24)

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда
на 2026 год по Климовичскому району

на 2026 год по Климовичскому району												
№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м. кв.	Ввод площади в текущем году, кв. м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, рублей		Использовано средств на 01.01.2026, рублей	План финансирования 2026 год, рублей			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2026	стоимость работ на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади* в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Советской в г. Климовичи	555	555	октябрь 2025	май 2026	840 624,00	746 173,88	159 006,11	587 167,77		0	587 167,77
2	Капитальный ремонт жилого дома № 20 А по ул. Интернациональной в г. Климовичи	496	496	июль 2026	сентябрь 2026	541 982,00	541 982,00		541 982,00		115 935,65	426 046,35
	Итого	1051	1051			1 382 606,00	1 288 155,88	159 006,11	1 129 149,77		115 935,65	1 013 214,12
Объекты без ввода площади* в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Магона в г. Климовичи	371		декабрь 2026	январь 2027	439 327,00	439 327,00		200 304,11		0	200 304,11
	Итого	371				439 327,00	439 327,00		200 304,11		0	200 304,11

2

Разработка проектно-сметной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Павловской в г. Климовичи	379							32 800,00		0	32 800,00
2	Капитальный ремонт жилого дома № 27А по ул. Ленина в г. Климовичи (корректировка)	1381							11 646,35		0	11 646,35
3	Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управление людей при пожаре в общежитии УКП "Коммунальник" по адресу: г. Климовичи, пер. Революционный, 5								20 727,00		0	20 727,00
	Итого	1760							65 173,35		0	65 173,35
Затраты заказчика												
	Объекты строительства								46 726,65		0	46 726,65
	Итого		1051			1 821 933,00	1 821 933,00		1 441 353,88		0	1 325 418,23
	Из них: переходящий остаток с 2025 года											99 490,18

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта в 2026 году		Стоимость 1 кв. м	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончание месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома № 53 по ул. Советской в г. Климовичи	2,5	октябрь 2025	май 2026	1 514,64	ремонт кровли, ремонт лоджий, оштукатуривание и окраска фасадов, замена инженерных сетей, замена оконных блоков в местах общего пользования.	ГУК ДСП «Климовичская ПМК-256»
2	Капитальный ремонт жилого дома № 20 А по ул. Интернациональной в г. Климовичи	2,5	июль 2026	сентябрь 2026	1092,71	ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей.	Климовичское УКП «Коммунальник»

3	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Магона в г. Климовичи	2,0	декабрь 2026	январь 2027	1 184,17	ремонт кровли, оштукатуривание и окраска фасадов, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена инженерных сетей.	Климовичское У КП «Коммунальное»
---	---	-----	--------------	-------------	----------	---	----------------------------------

* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.